

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|----------------|
| 工 事 番 号 | 23災 第40-1号 |
| 工 事 名 | 白仁田 (田) 災害復旧工事 |
| 工 事 場 所 | 武雄市北方町大字大崎 地内 |

| | |
|-----------|------|
| 工 事 の 種 類 | 土木工事 |
|-----------|------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| 請 負 人 | 佐賀県武雄市北方町大字芦原1280 |
| 住 所 ・ 氏 名 | (株) 山崎造園 代表取締役 山崎 康博 |

| | |
|-------------------|-------------|
| 契 約 年 月 日 | 平成23年12月14日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 平成 年 月 日 |

| | |
|-------------|---------|
| 請負契約額(当 初) | 640,500 |
| 〃 (回 変 更) | 円 |
| 〃 (回 変 更) | 円 |
| 〃 (回 変 更) | 円 |

| | | |
|-----|---------------|-----------------|
| 工 期 | 着 工 | 平成23年12月14 |
| | 竣 工 (当 初) | 平成24年 2月10 59日間 |
| | 竣 工 (回 変 更) | 平成 年 月 日 日間 |
| | 竣 工 (回 変 更) | 平成 年 月 日 日間 |

当初の随意契約の適用条文

| |
|--|
| |
|--|

| 工 事 概 要 | 当 初 | 第 回 変 更 | 第 回 変 更 | 第 回 変 更 |
|----------|--------|---------|---------|---------|
| ・ 施工延長 | L=7.0m | | | |
| ・ 練ブロック積 | A=15㎡ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| (第 回 変 更 理 由) | |
|------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| (第 回 変 更 理 由) | |
|------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| (第 回 変 更 理 由) | |
|------------------------------|--|