別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	武雄市	武雄町	川良・小楠集落								①			②							②		③			④	
			花島集落								①			②							②		③			④	
			永島集落								①			②							②		③			④	
			溝ノ上集落								①			②							②		③			④	
		朝日町	南上滝集落								①			②							②		③			④	
			北上滝集落								①			②							②		③			④	
			川上集落								①			②							②		③			④	
			黒尾集落								①			②							②		③			④	
			中野集落								①			②							②		③			④	
			繁昌集落								①			②							②		③			④	
			甘久集落								①			②							②		③			④	
		若木町	川古集落								①			②							②		③			④	
			中若木集落								①			②							②		③			④	
			本部集落								①			②							②		③			④	
			上川内集落								①			②							②		③			④	
			下川内集落								①			②							②		③			④	
			中山集落								①			②							②		③			④	
		武内町	東梅野集落								①			②							②		③			④	
			梅野集落								①			②							②		③			④	
			東真手野集落								①			②							②		③			④	
			西真手野集落								①			②							②		③			④	
			柚ノ木原集落								①			②							②		③			④	
			多々良集落								①			②							②		③			④	
			西梅野集落								①			②							②		③			④	
		西川登町	小田志集落								①			②							②		③			④	
			神六集落								①			②							②		③			④	
			高瀬集落								①			②							②		③			④	
			矢筈集落								①			②							②		③			④	
			庭木集落								①			②							②		③			④	
		東川登町	北・南永野集落								①			②							②		③			④	
			内田集落								①			②							②		③			④	
			袴野集落								①			②							②		③			④	
			宇土手集落								①			②							②		③			④	
		橘町	二俣・鳴瀬集落								①			②							②		③			④	
			沖永集落								①			②							②		③			④	
			釈迦寺集落								①			②							②		③			④	
			片白集落								①			②							②		③			④	
			南片白集落								①			②							②		③			④	
			大日集落								①			②							②		③			④	
			納手集落								①			②							②		③			④	
			上野集落								①			②							②		③			④	
			小野原・瀬見集落								①			②							②		③			④	
			南楢崎集落								①			②							②		③			④	
			北楢崎集落								①			②							②		③			④	
		山内町	犬走地区								①			②							②		③			④	
			踊瀬地区								①			②							②		③			④	
			永尾地区								①			②							②		③			④	
			鳥海地区								①			②							②		③			④	
			三間坂地区								①			②							②		③			④	
			船の原地区								①			②							②		③			④	
			今山地区								①			②							②		③			④	
			下黒髪地区								①			②							②		③			④	
			大野地区								①			②							②		③			④	
			宮野地区								①			②							②		③			④	
			立野川内地区								①			②							②		③			④	
		北方町	橋下集落								①			②							②		③			④	
			おおさき集落								①			②							②		③			④	
			志久集落								①			②							②		③			④	
			久津具集落								①			②							②		③			④	
			宮裾集落								①			②							②		③			④	
			白仁田・杉岳集落								①			②							②		③			④	

人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続