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１）背景

２）目的

予防保全型

Cランクの末期に達したら

対策を行う

事後保全型

Eランクの末期に達したら

対策を行う

(85%)

1.長寿命化修繕計画の目的

令和2年度

109橋
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令和22年度

456橋
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本市が管理する橋梁は、令和2年度現在で534

橋架設されています。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全

体の20%を占めており、20年後の令和22年には、

85%程度に増加します。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従

来の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁

の修繕・架け替えに要する費用が増大となるこ

とが懸念されます。

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で

効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

コスト縮減のためには、従来の事後保全型から、“損傷が大きくなる前に予防的

な対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図る

ために、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

50年以

上

50年未満

80%

50年以上

85%

50年未満

15%
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2.道路橋梁の現状と課題

(1)武雄市における橋梁の概要

2ｍ≦橋長＜5ｍ

213橋, 40%

5ｍ≦橋長＜10ｍ

159橋, 30%

10ｍ≦橋長＜15ｍ

75橋, 14%

15ｍ≦橋長＜25ｍ

49橋, 9%

25ｍ≦橋長＜50ｍ

27橋, 5%

50ｍ≦橋長＜75ｍ

8橋, 2%
75ｍ≦橋長＜100ｍ

1橋, 0%
100ｍ≦橋長＜150

ｍ

2橋, 0%

橋長別の橋数(割合)

本市が管理する橋梁は534橋。橋長15ｍ未満の橋梁は447橋、15ｍ以上の橋梁は87

橋となっています。

全橋の種別は、ＲＣ橋が335橋(63％)、ＰＣ橋が175橋(33％)、鋼橋が16橋(3％)、

その他が8橋(1％)となっています。

鋼橋

16橋

3%

RC橋

335橋

63%

PC橋

175橋

33%

その他

8橋

1%

橋種別の橋数(割合)
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　(2)橋梁の現状と課題

(85.4%)

456橋

(9.6%)

51橋 (3.7%)

20橋
(1.3%)

7橋
(0.0%)

0橋

(0.0%)

0橋
0橋

50橋

100橋

150橋

200橋

250橋

300橋

350橋

400橋

450橋

500橋

経過年数別の橋数(割合)(20年後)

(20.4%)

109橋

(40.3%)

215橋

(24.7%)

132橋

(9.6%)

51橋 (3.7%)

20橋
(1.3%)

7橋

0橋

50橋

100橋

150橋

200橋

250橋

300橋

経過年数別の橋数(割合)

本市が管理する供用中の道路における橋梁は，令和2年3月現在534橋であり、建

設後50年を超える橋梁数は現在109橋ですが、10年後には324橋、20年後には456橋

となり、高齢化が急速に進んでいく状況となっています。

さらに、円滑な交通を確保できず、第三者被害などの事象も想定されるため、定

期点検による確実な道路橋梁の状態把握(早期発見)、点検結果に基づく確実な対策

(早期補修)が必要となっています。

20年後
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判定区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

合計

全橋梁の健全度割合はⅠが192橋(36.0%),Ⅱが312橋(58.4%),Ⅲが30橋(5.6%),Ⅳ

が0橋(0%)です。補修した橋梁は施工後の健全度を適用しています。(令和2年3月時

点までのデータ)

36.0%

Ⅰ

192橋

58.4%

Ⅱ

312橋

5.6%

Ⅲ

30橋

0.0%

Ⅳ

0橋

全橋梁の健全度割合

全橋梁

534橋
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3.道路橋梁施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

Ⅲ 早期措置段階

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早急に措置を講ずべき状態
　　　　　　　　　→　次回点検までを目安に措
置

Ⅳ 緊急措置段階

構造物の機能に支障が生じている、または生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態
　　　→　応急措置を実施(必要に応じて通行規
制)

区　　分 状　　態

Ⅰ 健　　全 構造物の機能に支障が生じていない状態

　(1)健全度の把握に関する基本的な方針

Ⅱ

区　　分 状　　態

予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態

橋梁点検車による定期点検 定期点検(打音検査)状況

計画的かつ予防的な対応を行っていくためには、点検により橋梁の状態を把握し、

その結果を踏まえて健全度を評価することが重要となります。

そのため、「道路橋定期点検要領（平成31年2月国土交通省道路局）」（以下、

「定期点検要領」という。）に基づき、5年に1回の頻度で定期点検を継続して実施

し、橋梁の損傷状況を早期に把握します。また、定期点検の結果に基づく健全性の

診断結果（健全度）を長寿命化修繕計画に反映させていきます。
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　(2)日常的な維持管理に関する基本的な方針

区　　分 状　　態

橋梁上に堆積した土砂撤去や排水桝の清掃等の損傷要因の除去を目的とした日常

的な対応を行っていくことが、損傷の進行の予防につながり、橋梁を良好な状態に

保つことができます。

したがって、橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パト

ロールや清掃などを継続的に実施していきます。橋梁上の舗装の段差や排水施設の

支障箇所など、比較的対応が容易な損傷については、日常の維持作業により措置し

ます。

また、地震等の災害が発生した場合、若しくは予期せぬ異常が発見された場合に

は、異常時点検を実施し、橋梁の安全性を確認します。
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4.具体的な補修事例

代表的な損傷例と補修例

鋼桁の腐食 RC床版橋の鉄筋露出 RCT桁のうき

代表的な定期点検例

橋梁点検車による点検状況 ボートによる点検状況 石橋の点検状況

定期的な点検により、早期に損傷を発見し、損傷が深刻化する前に対策を実施し

ています。

補修後 補修後

補修

補修前 補修前

補修 補修
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(2)新技術等の活用方針

(3)橋梁の集約化・撤去

5.橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(1)費用の縮減に関する基本的な方針

(4)直営点検

これまでに進めてきた計画的かつ予防的な維持管理を更に推進することで、橋梁

の健全度を良好な状態に維持し長寿命化すると共に、修繕・架替えに係る費用を抑

え、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減ならびに予算の平準化を図ります。

管理橋梁数が534橋と多いため、維持管理の区分は、各橋梁の特性に合わせて

「予防保全型」,「対症療法型」,「観察型」の3つに分類しました。

また、予算の平準化にあたっては、定期点検結果による「橋梁の健全度」と橋梁

諸元や架橋状況などによる「橋梁の重要度」を考慮して対策の優先順位を決定し、

対策時期の調整を行います。ここで、橋梁の重要度を評価する項目は、判定区分・

重要橋梁・橋長・迂回路・交差状況・緊急輸送の6項目としました。

社会インフラの老朽化対策を効率的に進めていくため、近年、維持管理に係る技

術開発が積極的に行われています。橋梁の維持管理においても、定期点検の効率化

や高度化を図る点検支援技術や補修工事の省力化、コスト縮減を図るための補修工

法など、新技術・新工法が開発されています。

本市では新技術についての情報収集を継続し、令和14年度までの10年間で管理橋

梁数534橋の1割程度で新技術の活用を検討し、2,000千円のコスト縮減を目指しま

す。

本市が管理する橋梁数は534橋と多く、高齢化も進んでいるため、今後老朽化対

策に必要となる維持管理コストの増大が見込まれます。限られた予算の中で持続可

能な維持管理を行っていくためには、維持管理コスト縮減の観点より将来的に橋梁

の集約化や撤去を検討していく必要があります。

令和2年度以降、管理する534橋の全てについて、定期点検で健全度ⅢまたはⅣと

判定された橋梁における、利用状況、迂回路を勘案し、集約・撤去の有効性の有無

について検討します。検討の結果、有効と考えられ、地元の了解が得られた場合は、

ダウンサイジングを含めた集約・撤去を行うことで維持管理費の縮減を図ります。

定期点検について費用の縮減を図ります。

前回点検での判定が健全度Ⅰの橋梁について、年間数橋の職員による直営点検を

実施、費用縮減に努めます。
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6.橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

(1)点検時期

(2)橋梁の修繕内容及び時期

修繕計画表(10年間)

※実施にあたっては、社会情勢の変化や計画の進捗状況に合わせ必要に応じて随時
　見直しを行いながら進めていきます。

R10年

○○橋

□□橋

△△橋

R11年
橋梁名

R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年

点検計画

本市では長寿命化修繕計画で対象とした534橋すべてについて、橋梁の健全度を把

握するため定期点検要領に基づき、5年に1回の頻度で近接目視による定期点検を実

施します。

定期点検は全534橋を5ヶ年に分割して実施します。

定期点検により把握した損傷状況から現時点での健全度を評価し、また、今後ど

のように橋梁の劣化が進行していくかを予測することにより、適切な修繕内容・実

施時期について計画を行いました。今後はこの計画に基づいて修繕を実施するとと

もに、定期点検及び補修工事を行うすべての橋梁に対し、新技術等の活用を検討し

ます。

令和2(2020)年度以降、10年間の概ねの点検時期及び修繕時期を、以下に添付し

た「修繕計画表(10年間)」に示します。

点検結果に応じ

点検結果に応じ

点 点 点

点 点

点 点

補

補
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

T001 第一渕の尾橋 19.0 7.7 PC橋 H28 Ⅱ H20 点検 点検

T002 第二渕ノ尾橋 3.9 6.4 BOX H28 Ⅱ S55 点検 点検

T003 西山橋 12.2 12.5 RC橋 H27 Ⅱ H9 点検 点検

T004 第二女学校橋 7.0 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H7 点検 点検

T006 天神崎白岩橋 5.1 25.2 BOX H28 Ⅱ S45 点検 点検

T007 白岩大橋 43.2 16.8 PC橋 H28 Ⅱ S59 点検 点検

T008 西浦天神崎橋 5.2 17.1 BOX H28 Ⅰ S46 点検 点検

T014 木下橋 2.1 11.0 BOX H28 Ⅱ S60 点検 点検

T015 下山第１橋 4.7 5.4 RC橋 H28 Ⅱ S44 点検 点検

T016 下山第２橋 5.0 6.9 RC橋 H28 Ⅱ S46 点検 点検

T017 下山第３橋 5.1 5.6 RC橋 H28 Ⅱ S57 点検 点検

T018 枯木ノ塔橋 4.4 5.6 RC橋 H28 Ⅱ S42 点検 点検

T019 池の内橋 2.9 6.5 BOX H30 Ⅱ S52 点検 点検

T020 竜見崎橋 2.4 4.6 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T023 下山第５橋 3.8 4.4 RC橋 H28 Ⅱ S44 点検 点検

T024 砥石谷橋 4.5 3.6 RC橋 H28 Ⅱ S41 点検 点検

T025 清水原橋 4.1 12.8 石橋 H27 Ⅱ S44 点検 点検

T026 春畑橋 2.0 5.4 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

T027 塔ノ原橋 7.2 3.5 石橋 H27 Ⅲ S42 点検 点検

T028 西谷橋 4.2 4.5 BOX H28 Ⅰ H22 点検 点検

T029 永松橋 15.8 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H12 点検 点検

T030 竹下第２橋 4.0 6.9 RC橋 R1 Ⅲ S7 点検 点検

T031 三船橋 28.3 6.3 PC橋 H27 Ⅲ S48 2100 ひびわれ補修 補修 点検

T032 竹下第１橋 3.5 6.3 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T033 稗ノ浦橋 4.1 3.4 PC橋 H28 Ⅱ S30 点検 点検

T034 下砥石川橋 3.8 28.0 RC橋 H28 Ⅱ S48 点検 点検

T035 宿浦橋 4.4 4.8 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T036 砥石川橋 5.0 5.6 RC橋 H28 Ⅱ H5 点検 点検

T037 上砥石川橋 4.1 2.0 PC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T038 北ノ浦橋 2.5 8.8 RC橋 H28 Ⅱ S41 点検 点検

T041 昭和橋 8.4 8.0 鋼橋 H28 Ⅱ S40 点検 点検

T042 円応寺橋 5.6 4.3 RC橋 H28 Ⅱ S62 点検 点検

T043 明暗谷橋 5.3 4.8 RC橋 H28 Ⅱ H2 点検 点検

T044 山口橋 9.0 5.7 PC橋 R1 Ⅲ S46 点検 点検

T045 寺路橋 5.2 5.5 RC橋 H28 Ⅱ S41 点検 点検

T046 川向橋 4.7 3.7 RC橋 H28 Ⅱ S57 点検 点検

T047 昭和１号橋 5.7 7.3 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T048 昭和６号橋 5.1 6.6 BOX H28 Ⅱ S46 点検 点検

T049 昭和１０３号橋 5.2 8.6 BOX H28 Ⅱ S46 点検 点検

T050 昭和１０８号橋 5.3 6.6 BOX H28 Ⅱ S46 点検 点検

T051 昭和１０９号橋 5.1 6.6 BOX H28 Ⅱ S45 点検 点検

T052 明神橋 42.4 12.8 鋼橋 H26 Ⅱ S63 点検 点検

T053 小楠橋 7.0 6.6 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T055 戸樋渡橋 42.6 5.8 PC橋 R1 Ⅰ H31 点検 点検

T059 二十橋 2.8 3.5 石橋 H28 Ⅱ S38 点検 点検

T062 十区橋 3.4 8.5 RC橋 H28 Ⅱ S56 点検 点検

主な対策内容
対策の内容・時期

7.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁コード 橋梁名
橋長
(m)

幅員
(m)

構造形
式

最新点
検年次

架設年
度

補修費
(万円)

健全度
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な対策内容

対策の内容・時期
橋梁コード 橋梁名

橋長
(m)

幅員
(m)

構造形
式

最新点
検年次

架設年
度

補修費
(万円)

健全度

T063 上の橋 2.4 3.5 BOX H27 Ⅱ S9 点検 点検

T064 無名橋1 2.5 5.5 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T065 和田橋 2.6 8.7 BOX H28 Ⅱ S50 点検 点検

T067 六田新橋 13.0 9.1 PC橋 H27 Ⅲ S47 2000 ひびわれ補修 補修 点検

T068 六田陸橋 35.3 6.7 RC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

T069 武雄大橋 46.6 6.2 PC橋 H26 Ⅱ S48 点検 点検

T070 上力陸橋 55.2 6.7 RC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

T071 上力新橋 13.0 6.8 PC橋 H27 Ⅱ S50 点検 点検

T072 迎田橋 44.6 16.8 PC橋 H27 Ⅱ S62 点検 点検

T073 花島橋 17.1 10.0 PC橋 H27 Ⅰ S61 点検 点検

T074 上西山橋 14.3 8.5 PC橋 H29 Ⅰ H25 点検 点検

T075 上野橋 29.0 5.0 PC橋 H27 Ⅱ S62 点検 点検

T076 無名橋2 2.3 4.3 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T077 無名橋3 2.6 16.4 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T078 無名橋4 4.6 19.8 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T101 北上野橋 4.6 5.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T102 玉江橋 5.2 5.8 RC橋 H30 Ⅱ S43 点検 点検

T103 草場橋 14.5 6.3 PC橋 H27 Ⅱ S49 点検 点検

T104 郷ノ木橋 5.2 9.7 BOX H28 Ⅱ S60 点検 点検

T109 搗ノ木橋 5.1 10.0 BOX H28 Ⅱ S56 点検 点検

T113 柚ノ木原第１橋 7.5 4.8 RC橋 H28 Ⅰ S50 点検 点検

T114 立石橋 5.1 6.4 PC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T115 北楢崎橋 4.7 5.8 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T116 仲橋 60.2 6.0 PC橋 H26 Ⅱ S48 点検 点検

T117 大納橋 4.6 7.3 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T120 鐘撞第１橋 4.3 5.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T121 鐘撞第２橋 2.9 5.4 RC橋 H28 Ⅱ S42 点検 点検

T122 沖永橋 6.3 7.0 PC橋 H27 Ⅱ S51 点検 点検

T123 大日橋 13.8 6.9 RC橋 H27 Ⅱ S51 点検 点検

T124 印鑰橋 52.9 5.5 PC橋 H30 Ⅰ S49 点検 点検

T125 天神新橋 12.6 7.1 PC橋 H27 Ⅱ S52 点検 点検

T128 梅ノ木原第2橋 14.4 4.9 PC橋 H27 Ⅱ S50 800 ひびわれ補修 点検 補修

T131 小野原橋 14.2 3.8 PC橋 H27 Ⅱ S48 点検 点検

T132 北古賀橋 16.2 5.2 PC橋 H27 Ⅰ S63 点検 点検

T135 河副橋 15.0 4.8 PC橋 H27 Ⅱ S52 900 ひびわれ補修 点検 点検 補修

T136 釈迦寺橋 60.3 5.5 PC橋 H30 Ⅰ S47 点検 点検

T137 志田町橋 4.6 5.6 BOX H28 Ⅱ S58 点検 点検

T138 水町橋 3.0 5.5 RC橋 H28 Ⅱ S48 点検 点検

T139 一本松橋 4.6 5.0 BOX H28 Ⅱ S55 点検 点検

T140 二俣第１橋 3.6 4.3 RC橋 H28 Ⅱ S10 点検 点検

T141 二俣第２橋 4.5 4.6 BOX H28 Ⅱ S55 点検 点検

T142 六田橋 3.3 4.6 BOX H28 Ⅰ S48 点検 点検

T143 樋道橋 49.1 3.7 PC橋 H27 Ⅱ H5 点検 点検

T144 上力橋 11.0 4.8 RC橋 H28 Ⅲ S62 600 断面修復 補修 点検

T145 二俣東橋 21.8 5.7 PC橋 H27 Ⅰ S59 点検 点検

T146 沖永大橋 21.3 7.2 PC橋 H27 Ⅰ S63 点検 点検

T148 鐘搗橋 7.5 6.7 RC橋 H30 Ⅱ S60 点検 点検

T149 片白橋 49.4 4.9 PC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T150 溝ノ上橋 30.2 6.2 PC橋 H27 Ⅱ S62 点検 点検
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T151 無名橋5 4.9 6.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T152 上野西橋 3.3 4.7 BOX H28 Ⅰ H3 点検 点検

T153 中牟田橋 17.0 6.0 PC橋 H27 Ⅰ H2 点検 点検

T154 無名橋6 8.4 6.8 PC橋 H30 Ⅱ S50 点検 点検

T155 無名橋7 5.8 4.6 BOX H30 Ⅰ H2 点検 点検

T156 牛飼橋 15.0 7.8 PC橋 H27 Ⅱ S55 点検 点検

T157 天神橋 13.6 8.2 PC橋 H27 Ⅱ H2 点検 点検

T158 黒丸橋 19.5 4.8 PC橋 H27 Ⅱ H4 点検 点検

T202 藤田橋 2.4 4.5 RC橋 H28 Ⅱ S38 点検 点検

T203 一の川橋 4.8 7.2 RC橋 H28 Ⅱ S44 点検 点検

T204 二の川橋 17.4 6.3 PC橋 H30 Ⅰ S56 点検 点検

T205 三の川橋 11.1 6.3 PC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

T206 閻魔王橋 2.3 14.4 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T207 中副橋 10.1 13.1 PC橋 H27 Ⅱ S54 点検 点検

T208 ズウメキ橋 2.0 14.7 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T209 享保橋 24.7 10.0 PC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T211 繁昌橋 8.3 7.4 PC橋 H30 Ⅱ S51 点検 点検

T212 笹川橋 20.1 7.2 PC橋 H27 Ⅱ S59 点検 点検

T213 甘久崎橋 11.3 4.8 PC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

T214 丁の坪橋 2.3 4.4 BOX H28 Ⅰ S53 点検 点検

T215 出店橋 5.9 6.5 RC橋 H28 Ⅱ H1 点検 点検

T216 石木橋 5.1 8.1 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T217 新堀橋 7.9 4.0 RC橋 H27 Ⅱ S15 点検 点検

T218 船瀬橋 5.8 4.4 PC橋 H30 Ⅰ H11 点検 点検

T219 妙輪寺橋 6.2 8.6 RC橋 H30 Ⅱ S62 点検 点検

T220 大鹿第１橋 2.1 10.5 BOX H28 Ⅱ S10 点検 点検

T222 大鹿第２橋 2.8 7.2 RC橋 H28 Ⅱ S58 点検 点検

T223 岩井橋 9.0 5.0 PC橋 H27 Ⅱ S54 500 ひびわれ補修 点検 補修 点検

T224 笹尾橋 3.4 6.4 RC橋 H28 Ⅱ S54 点検 点検

T224 笹尾橋側道橋 5.0 3.0 PC橋 R1 Ⅰ 不明 点検 点検

T225 十郎橋 7.1 3.1 RC橋 H30 Ⅰ S18 点検 点検

T226 牛ノ谷橋 3.5 5.1 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T227 黒尾橋 14.7 7.2 PC橋 H27 Ⅱ H4 点検 点検

T228 沼口橋 6.7 12.7 RC橋 H28 Ⅲ S48 1000 断面修復 点検 補修 点検

T229 中小路橋 7.0 4.6 RC橋 H28 Ⅱ S53 点検 点検

T230 伏原橋 4.0 3.3 RC橋 H28 Ⅱ S40 点検 点検

T231 中通第１橋 5.9 3.8 RC橋 H30 Ⅰ S31 点検 点検

T232 中通第２橋 3.8 4.4 RC橋 H28 Ⅱ S36 点検 点検

T233 中川橋 7.4 4.8 PC橋 H28 Ⅲ S51 400 ひびわれ補修 点検 補修 点検

T234 戸坂橋 9.4 6.2 PC橋 H28 Ⅱ H9 点検 点検

T235 櫨ノ川内橋 3.7 3.7 RC橋 H28 Ⅱ S29 点検 点検

T239 茶洗橋 14.0 11.3 PC橋 H27 Ⅱ S61 点検 点検

T240 沖田橋 14.0 5.2 PC橋 H29 Ⅰ S60 点検 点検

T241 中橋 27.5 6.2 PC橋 H27 Ⅱ S63 点検 点検

T242 湯谷橋 76.0 8.3 鋼橋 H30 Ⅰ H13 点検 点検

T243 仙々原橋 14.5 10.0 PC橋 H29 Ⅰ S60 点検 点検

T301 御所橋 9.9 5.1 鋼橋 H27 Ⅱ S45 点検 点検

T302 永野第１橋 15.5 5.1 鋼橋 H27 Ⅱ S43 900 再塗装 点検 補修 点検

T303 永野第２橋 5.6 5.2 RC橋 H29 Ⅰ S43 点検 点検
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T304 中島橋 8.0 5.1 PC橋 H29 Ⅰ S41 点検 点検

T305 梅の木橋 21.1 10.2 PC橋 H27 Ⅲ S49 2600 ひびわれ補修 補修 点検

T307 清正寺第２橋 10.3 4.1 RC橋 H29 Ⅱ S52 点検 点検

T308 清正寺第３橋 4.2 3.9 RC橋 H28 Ⅱ S32 点検 点検

T309 菅牟田橋 6.2 4.6 RC橋 H28 Ⅰ S39 点検 点検

T310 古場山２号橋 5.2 4.4 RC橋 H28 Ⅱ S39 点検 点検

T311 古場山１号橋 3.5 3.3 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T312 長尾橋 4.9 9.2 BOX H28 Ⅱ H1 点検 点検

T313 釜石橋 4.8 3.0 RC橋 H28 Ⅱ S37 点検 点検

T314 楠川橋 13.4 5.2 PC橋 H29 Ⅱ H3 点検 点検

T315 鳥井手橋 12.9 4.7 PC橋 H29 Ⅰ S43 点検 点検

T316 次郎ケ谷橋 3.1 4.8 RC橋 H28 Ⅱ S36 点検 点検

T317 野中橋 7.5 4.4 RC橋 H29 Ⅱ S59 点検 点検

T318 大山口橋 6.5 3.4 RC橋 H30 Ⅱ S38 点検 点検

T319 殿内橋 2.5 3.5 RC橋 H28 Ⅰ S35 点検 点検

T320 福渡橋 13.2 3.8 PC橋 H29 Ⅱ S44 点検 点検

T321 水無橋 5.6 3.4 RC橋 H30 Ⅰ S43 点検 点検

T322 松ケ平橋 3.5 4.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T323 皿宿第１橋 5.2 9.3 BOX H29 Ⅰ S50 点検 点検

T324 次郎ヶ谷新橋 4.4 7.2 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T325 皿宿第２橋 3.3 3.6 RC橋 H28 Ⅲ S30 200 断面修復 点検 補修 点検

T326 皿宿第３橋 2.4 6.4 RC橋 H28 Ⅱ S50 点検 点検

T327 井手川橋 19.3 5.2 PC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T328 大楠橋 3.7 5.1 RC橋 H28 Ⅱ S30 点検 点検

T329 大石谷橋 4.3 6.3 RC橋 H28 Ⅱ S59 点検 点検

T331 下村橋 2.0 4.0 RC橋 H28 Ⅲ 不明 100 断面修復 補修 点検 点検

T332 川久保橋 3.9 6.7 RC橋 H28 Ⅱ S44 点検 点検

T334 渕の上第２橋 23.9 4.2 PC橋 H27 Ⅱ S61 点検 点検

T335 荒川橋 11.9 6.2 PC橋 H27 Ⅱ H24 点検 点検

T336 栞橋 7.7 5.0 PC橋 H30 Ⅰ S49 点検 点検

T337 大深橋 3.9 4.6 RC橋 H28 Ⅰ S48 点検 点検

T338 黒岩橋 4.0 6.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T339 大平橋 7.5 3.4 RC橋 H30 Ⅱ S39 点検 点検

T340 毘沙門橋 30.2 5.0 鋼橋 H27 Ⅲ S49 1800 再塗装 補修 点検

T341 宿橋 3.7 3.2 RC橋 H27 Ⅱ S47 点検 点検

T342 五反田橋 29.0 4.8 鋼橋 H27 Ⅱ S47 1700 再塗装 点検 補修 点検

T343 早川橋 63.3 5.2 PC橋 H30 Ⅰ H18 点検 点検

T344 夫婦石橋 7.6 6.2 RC橋 H30 Ⅱ S63 点検 点検

T345 神山橋 11.8 5.0 PC橋 H29 Ⅰ S61 点検 点検

T346 川古大橋 20.6 12.8 PC橋 H27 Ⅱ H1 3100 ひびわれ補修 点検 点検 補修

T347 川内橋 8.4 6.3 PC橋 H30 Ⅰ S53 点検 点検

T348 小路橋 4.2 4.4 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T349 川内大橋 37.5 6.2 PC橋 H27 Ⅱ 不明 点検 点検

T350 大楠第２橋 5.3 5.6 RC橋 H30 Ⅱ H6 点検 点検

T401 真西橋 61.9 10.3 PC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T402 恩明寺橋 2.1 11.8 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T403 中山橋 12.5 4.6 PC橋 H29 Ⅰ S45 点検 点検

T404 桜川橋 4.0 5.2 RC橋 H28 Ⅰ S45 点検 点検

T405 平古場橋 5.4 8.0 PC橋 H30 Ⅰ H10 点検 点検
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T406 黒牟田橋 4.1 4.4 RC橋 H28 Ⅱ S45 点検 点検

T407 筏橋 30.0 5.8 PC橋 H27 Ⅲ S50 2100 ひびわれ補修 点検 補修 点検

T408 前田橋 13.0 10.8 PC橋 H27 Ⅱ H9 点検 点検

T409 森ノ木橋 23.0 10.8 PC橋 H27 Ⅱ H9 点検 点検

T410 柚ノ木原橋 6.3 4.8 PC橋 H30 Ⅰ H8 点検 点検

T411 西之角橋 8.7 4.7 RC橋 H30 Ⅲ S8 点検 点検

T412 内田橋 9.5 5.3 RC橋 H30 Ⅰ H10 点検 点検

T413 長谷橋 18.0 10.0 PC橋 H30 Ⅲ S63 点検 点検

T414 唐千田橋 11.2 4.8 鋼橋 H27 Ⅱ S51 点検 点検

T415 鶴ノ原橋 3.9 4.6 RC橋 H28 Ⅰ S46 点検 点検

T416 藤ノ元第２橋 4.0 5.2 RC橋 H28 Ⅱ S46 点検 点検

T417 古場中橋 13.6 4.6 PC橋 H28 Ⅰ S46 点検 点検

T418 藤ノ元第１橋 13.6 4.8 PC橋 H28 Ⅰ H13 点検 点検

T419 岩名橋 14.5 5.2 PC橋 H27 Ⅱ S45 点検 点検

T420 小峠橋 12.5 4.6 PC橋 H29 Ⅱ S39 点検 点検

T421 小谷橋 3.7 4.5 RC橋 H28 Ⅱ S43 点検 点検

T422 岩の元橋 8.6 5.3 RC橋 H30 Ⅰ S57 点検 点検

T423 丸山橋 21.1 5.2 PC橋 H27 Ⅱ S53 点検 点検

T424 鳥越橋 20.1 6.2 PC橋 H27 Ⅱ S53 点検 点検

T425 松尾橋 8.0 6.0 PC橋 H30 Ⅰ S53 点検 点検

T426 中道橋 5.5 4.5 RC橋 H30 Ⅰ H10 点検 点検

T427 中央橋 6.7 4.7 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T429 畠野橋 19.0 2.2 RC橋 H27 Ⅲ S53 500 断面修復 点検 補修 点検

T430 宮之瀬橋 24.2 5.8 PC橋 H27 Ⅱ S53 1700 ひびわれ補修 点検 補修

T432 藤原橋 4.3 4.4 PC橋 H28 Ⅰ S48 点検 点検

T433 梅野橋 30.0 4.8 PC橋 R1 Ⅲ S57 点検 点検

T434 桑原橋 7.3 4.0 RC橋 H30 Ⅰ S57 点検 点検

T436 柳原橋 12.6 6.0 PC橋 H29 Ⅱ S46 点検 点検

T437 福和橋 3.9 5.3 RC橋 H28 Ⅱ S46 点検 点検

T438 船石橋 9.6 4.2 RC橋 H30 Ⅱ H7 点検 点検

T439 本谷橋 5.8 4.6 RC橋 H30 Ⅰ S46 点検 点検

T440 隠城橋 3.6 3.8 RC橋 H28 Ⅰ S54 点検 点検

T441 上古賀橋 27.1 6.0 PC橋 H27 Ⅱ S63 点検 点検

T442 福和第２橋 3.8 5.0 BOX H28 Ⅱ S39 点検 点検

T443 宮平橋 4.9 4.5 RC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T501 中修寺橋 6.8 11.4 RC橋 H27 Ⅱ H5 点検 点検

T502 山副橋 11.2 11.3 PC橋 H27 Ⅱ S12 点検 点検

T505 谷ノ浦第１橋 4.2 6.5 RC橋 H28 Ⅰ S59 点検 点検

T507 駄渡瀬橋 20.8 6.2 PC橋 H27 Ⅰ S50 点検 点検

T508 郷ノ原第１橋 5.3 5.8 RC橋 H30 Ⅱ S50 点検 点検

T509 郷ノ原第３橋 5.9 6.4 RC橋 H30 Ⅱ S50 点検 点検

T510 郷ノ原第２橋 3.0 11.5 RC橋 H28 Ⅱ S47 点検 点検

T511 榎川橋 20.0 5.8 PC橋 H27 Ⅱ S47 点検 点検

T512 思ノ木橋 5.2 5.6 RC橋 H30 Ⅱ H1 点検 点検

T513 大谷第１橋 2.0 6.0 BOX H28 Ⅱ S27 点検 点検

T517 原田橋 5.9 5.7 RC橋 H30 Ⅱ S39 点検 点検

T518 楠峯橋 5.9 4.4 RC橋 H30 Ⅱ S49 点検 点検

T519 牛鬼谷橋 3.0 9.2 RC橋 H28 Ⅱ S44 点検 点検

T520 高早橋 12.6 4.6 PC橋 H29 Ⅱ S37 点検 点検
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T521 百木第１橋 6.2 4.8 RC橋 H30 Ⅱ S37 点検 点検

T522 百木第２橋 3.6 4.5 RC橋 H28 Ⅰ S41 点検 点検

T523 百木第３橋 4.6 4.6 RC橋 H28 Ⅱ S48 点検 点検

T524 宮之橋 15.7 5.8 PC橋 H27 Ⅱ S44 点検 点検

T525 川登橋 15.4 5.8 鋼橋 H27 Ⅱ H6 点検 点検

T526 宇土手橋 17.7 10.5 PC橋 H27 Ⅱ S61 点検 点検

T527 谷ノ浦第２橋 2.2 15.1 BOX H28 Ⅰ S35 点検 点検

T529 於五殿橋 4.3 4.1 RC橋 H28 Ⅱ S43 点検 点検

T530 焼山橋 8.5 3.6 RC橋 H30 Ⅱ H5 点検 点検

T534 末広橋 10.6 4.8 PC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

T536 中田橋 5.1 8.2 RC橋 H29 Ⅰ H12 点検 点検

T537 老松橋 5.1 4.4 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T538 北川第１橋 5.3 6.4 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T539 無名橋8 8.5 6.0 RC橋 H30 Ⅱ S57 点検 点検

T540 峯橋 2.2 6.0 BOX H28 Ⅰ S41 点検 点検

T545 山揚橋 2.8 3.8 RC橋 H28 Ⅲ H29 100 断面修復 点検 補修 点検

T546 天竜庵橋 3.4 4.4 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

T547 平尻橋 3.7 5.1 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

T549 郷ノ原大橋 21.0 9.3 PC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T550 萩原橋 43.3 6.7 PC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T551 姥子ノ原橋 37.3 5.0 PC橋 H27 Ⅱ H1 点検 点検

T552 前山橋 39.0 6.0 PC橋 H27 Ⅱ S62 2800 ひびわれ補修 点検 点検 補修

T553 貴船橋 16.9 5.0 PC橋 H27 Ⅰ S63 点検 点検

T554 志志香橋 5.1 4.8 RC橋 H30 Ⅱ H2 点検 点検

T555 拓田橋 11.4 8.2 PC橋 H27 Ⅰ H4 点検 点検

T556 馬正之元橋 9.8 5.0 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T557 無名橋9 2.0 6.0 BOX H28 Ⅰ H1 点検 点検

T558 南田橋 12.8 6.0 PC橋 H29 Ⅰ H3 点検 点検

T559 島の坪橋 11.7 5.0 PC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

T560 無名橋10 2.1 12.5 BOX H28 Ⅱ S48 点検 点検

T561 無名橋11 5.1 3.4 PC橋 H30 Ⅱ S55 点検 点検

T601 長谷橋 2.7 4.0 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T602 小田志橋 5.8 5.8 RC橋 H30 Ⅰ H3 点検 点検

T603 神乃園橋 14.0 7.7 RC橋 H30 Ⅱ S9 点検 点検

T604 庭木第1橋 18.7 10.3 PC橋 H30 Ⅰ H13 点検 点検

T610 矢筈第４橋 9.4 9.8 RC橋 H30 Ⅱ H5 点検 点検

T611 矢筈第５橋 4.6 21.3 BOX H28 Ⅱ H6 点検 点検

T613 椎ノ木橋 8.6 6.1 PC橋 H30 Ⅱ S53 点検 点検

T614 早ノ谷橋 2.3 4.4 RC橋 H28 Ⅰ S44 点検 点検

T615 中畑橋 8.7 13.3 RC橋 H30 Ⅱ S63 点検 点検

T617 岩迄第２橋 7.5 3.8 RC橋 H30 Ⅱ S44 点検 点検

T618 屋敷田橋 3.8 3.4 RC橋 H28 Ⅰ S40 点検 点検

T620 白木原橋 3.6 4.5 RC橋 H28 Ⅱ S49 点検 点検

T621 寺屋敷橋 4.5 7.2 RC橋 H29 Ⅱ S62 点検 点検

T622 円城原橋 9.4 8.3 RC橋 H30 Ⅱ H8 点検 点検

T623 平古場橋 13.6 8.0 PC橋 H29 Ⅱ H8 点検 点検

T624 井堀第１橋 2.3 5.6 RC橋 H29 Ⅰ S40 点検 点検

T626 高瀬橋 12.3 10.2 RC橋 H27 Ⅱ H3 点検 点検

T627 下庭木橋 4.3 15.5 BOX H30 Ⅱ H3 点検 点検
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T628 大坂橋 5.4 3.9 RC橋 H30 Ⅱ S27 点検 点検

T629 小川内第１橋 4.9 4.4 RC橋 H29 Ⅱ S41 点検 点検

T634 藤兵工谷第１橋 4.9 3.5 RC橋 H29 Ⅰ S51 点検 点検

T635 藤兵工谷第２橋 4.6 3.0 RC橋 H29 Ⅲ S19 200 断面修復 点検 補修 点検

T636 持山橋 10.6 6.2 石橋 H29 Ⅰ S8 点検 点検

T637 川良田第１橋 6.8 4.5 RC橋 H30 Ⅱ H3 点検 点検

T638 川良田第２橋 5.7 13.6 石橋 H30 Ⅱ S19 点検 点検

T639 川良田第３橋 10.3 4.8 PC橋 H29 Ⅱ H10 点検 点検

T640 母辺田第１橋 7.9 5.1 PC橋 H30 Ⅱ S49 点検 点検

T642 宮前橋 8.8 5.2 PC橋 H30 Ⅱ S50 点検 点検

T643 鶴芝橋 11.2 5.0 RC橋 H29 Ⅰ H1 点検 点検

T644 柳谷橋 11.4 6.2 RC橋 H29 Ⅰ S62 点検 点検

T646 犬吠橋 9.5 3.6 鋼橋 H30 Ⅱ S43 点検 点検

T647 柿田橋 9.3 3.6 PC橋 H30 Ⅰ S46 点検 点検

T648 神六橋 8.4 4.7 鋼橋 H30 Ⅱ S44 点検 点検

T649 番所第２橋 3.5 5.2 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

T650 横道第１橋 4.6 4.7 RC橋 H29 Ⅰ S48 点検 点検

T651 岳第１橋 6.5 4.8 RC橋 H30 Ⅱ S48 点検 点検

T652 長蓮和橋 3.3 6.0 RC橋 H29 Ⅰ S48 点検 点検

T653 川良田橋 3.0 3.4 RC橋 H29 Ⅱ S45 点検 点検

T654 横道第３橋 5.2 5.6 RC橋 H30 Ⅱ S43 点検 点検

T655 辰石橋 6.8 5.0 RC橋 H30 Ⅱ H4 点検 点検

T656 笹ノ元橋 3.8 3.1 石橋 H29 Ⅰ S21 点検 点検

T657 矢筈第一橋 40.0 9.8 PC橋 H28 Ⅱ S63 点検 点検

T658 江良橋 11.5 5.2 RC橋 H29 Ⅰ S62 点検 点検

T659 小田志第２橋 12.4 10.0 PC橋 H27 Ⅱ H22 点検 点検

T660 屋敷田橋 8.7 9.2 RC橋 H27 Ⅱ S57 点検 点検

T661 扇野橋 4.5 10.2 RC橋 H29 Ⅰ S50 点検 点検

T662 大川内第一橋 5.3 8.0 RC橋 H29 Ⅱ S50 点検 点検

T663 井出川内橋 2.7 7.9 PC橋 H29 Ⅰ S63 点検 点検

T664 第２神六橋 11.8 8.3 RC橋 H29 Ⅱ S47 点検 点検

T674 島坪橋 12.4 5.2 PC橋 H29 Ⅰ H3 点検 点検

T675 無名橋14 2.9 9.0 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

T676 小路橋 4.9 8.2 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

T676 小路橋側道橋 6.5 3.0 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

T677 無名橋15 4.0 4.8 RC橋 H29 Ⅰ S62 点検 点検

T679 池ノ谷橋 2.9 7.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

T680 小僧山橋 4.3 6.9 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T681 永野橋 24.1 4.9 鋼橋 H30 Ⅱ S45 点検 点検

T682 庭木第２橋 8.1 4.5 PC橋 H30 Ⅱ S46 点検 点検

T683 明音谷第二橋 20.3 11.0 PC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

T684 小路橋 5.3 6.2 PC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T685 無名橋16 4.5 8.4 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

T687 無名橋17 2.8 4.4 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

T690 無名橋18 5.3 5.6 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T693 無名橋19 6.9 4.6 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

T694 岡方1号橋 3.3 5.6 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

T695 無名橋21 5.9 24.5 RC橋 H29 Ⅰ S57 点検 点検

T696 武雄川橋 26.5 16.8 鋼橋 H28 Ⅱ S41 5300 再塗装 点検 点検 補修
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T697 富岡橋 9.4 16.6 PC橋 H30 Ⅱ S41 点検 点検

T698 新甘久橋 12.3 13.8 PC橋 H27 Ⅱ S41 2000 ひびわれ補修 点検 補修 点検

T700 無名橋23 2.7 18.0 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

T701 日吉第一橋 10.9 7.2 PC橋 H29 Ⅰ H22 点検 点検

T702 日吉第二橋 10.9 7.2 PC橋 H29 Ⅰ H14 点検 点検

K003 無名橋24 8.2 7.5 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K004 無名橋25 2.3 22.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K005 無名橋26 3.2 7.2 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K006 無名橋27 6.3 5.6 PC橋 H29 Ⅱ S52 点検 点検

K007 無名橋28 3.1 16.4 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K008 竹ノ下橋 8.1 6.2 RC橋 H28 Ⅰ S58 点検 点検

K015 無名橋29 7.4 8.5 PC橋 H28 Ⅱ S55 点検 点検

K016 無名橋30 5.8 5.8 石橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K017 無名橋31 7.2 4.2 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K018 無名橋32 6.0 5.0 PC橋 H28 Ⅰ H12 点検 点検

K019 浦田橋 10.8 8.1 PC橋 H29 Ⅰ H6 点検 点検

K020 丁后橋 13.2 8.2 PC橋 H28 Ⅰ H1 点検 点検

K021 白岩橋 16.6 5.5 PC橋 H29 Ⅰ S63 点検 点検

K022 無名橋34 2.4 6.3 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K024 船津橋 23.6 7.5 PC橋 H29 Ⅰ S60 点検 点検

K025 無名橋35 3.0 7.6 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K026 無名橋36 3.5 4.6 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K027 無名橋37 4.7 4.6 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K028 無名橋38 4.1 4.5 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K029 無名橋39 4.7 4.6 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K030 無名橋40 2.4 4.7 RC橋 H29 Ⅰ S57 点検 点検

K031 明ヶ渕橋 22.8 4.0 PC橋 H29 Ⅰ S60 点検 点検

K032 無名橋41 2.5 4.6 BOX H29 Ⅰ S60 点検 点検

K033 無名橋42 3.5 5.1 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K034 無名橋43 4.6 15.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K035 無名橋44 4.0 15.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K036 無名橋45 4.6 15.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K037 無名橋46 3.5 17.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K038 無名橋47 5.6 10.6 RC橋 H28 Ⅱ S60 点検 点検

K039 無名橋48 3.8 13.9 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K040 無名橋49 4.1 8.9 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K041 無名橋50 4.9 13.7 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K042 無名橋51 2.3 19.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K043 無名橋52 7.6 8.3 PC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K044 無名橋53 6.4 8.7 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K045 広田橋 12.4 8.7 RC橋 H29 Ⅰ S59 点検 点検

K046 無名橋54 6.3 6.4 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K047 無名橋55 2.8 3.2 石橋 H29 Ⅰ S56 点検 点検

K048 無名橋56 2.2 25.4 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K049 無名橋57 2.3 12.4 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

K050 無名橋58 2.3 4.6 RC橋 H29 Ⅰ S52 点検 点検

K051 無名橋60 4.1 6.1 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K052 無名橋61 2.3 12.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K053 無名橋62 2.2 8.2 RC橋 H29 Ⅰ S52 点検 点検
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K054 無名橋63 4.1 6.3 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K055 無名橋64 4.5 5.4 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K056 無名橋65 2.2 7.3 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K057 無名橋66 3.2 3.3 RC橋 H28 Ⅰ 不明 100 断面修復 点検 補修 点検

K058 無名橋67 4.7 5.6 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K059 無名橋68 2.4 6.0 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

K060 無名橋69 5.3 7.5 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K061 無名橋70 2.5 8.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K062 無名橋71 2.9 12.0 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K063 無名橋72 2.9 18.7 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K064 無名橋73 3.1 11.8 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K065 無名橋74 3.7 5.6 PC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K066 無名橋75 2.8 5.2 RC橋 H29 Ⅰ S52 点検 点検

K067 無名橋76 2.3 4.5 RC橋 H29 Ⅱ S52 点検 点検

K068 無名橋77 3.1 5.7 PC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K069 無名橋78 4.8 4.4 RC橋 H28 Ⅰ 不明 300 断面修復 点検 補修 点検

K070 無名橋79 4.7 4.3 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K071 百枚橋 11.0 8.4 RC橋 H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K072 無名橋80 3.6 11.6 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K073 無名橋81 2.6 16.0 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K074 掛橋陸橋 50.0 11.0 PC橋 H28 Ⅱ S56 点検 点検

K075 新橋 102.2 11.0 PC橋 H29 Ⅱ S56 点検 点検

K076 芦原陸橋 50.0 11.0 PC橋 H29 Ⅰ S56 点検 点検

K077 無名橋82 3.1 11.9 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K078 無名橋83 2.4 7.5 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K079 無名橋84 8.8 6.2 PC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K080 無名橋85 2.4 8.0 BOX H29 Ⅰ S52 点検 点検

K081 無名橋86 8.9 5.2 PC橋 H29 Ⅱ S52 点検 点検

K082 無名橋87 3.9 3.8 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K083 無名橋88 3.7 3.4 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K084 無名橋89 9.1 3.3 RC橋 H29 Ⅰ S52 点検 点検

K085 無名橋90 11.6 14.0 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

K086 椛島橋 112.0 8.2 PC橋 H29 Ⅰ H7 点検 点検

K087 無名橋91 4.8 4.4 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K088 江満堤橋 6.0 7.0 PC橋 H28 Ⅰ H15 点検 点検

K090 無名橋92 4.2 12.5 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K091 六本松橋 18.1 6.2 PC橋 H29 Ⅰ H13 点検 点検

K092 無名橋93 2.9 6.5 BOX H28 Ⅰ 不明 点検 点検

K093 三石橋 19.1 7.7 PC橋 H29 Ⅰ H13 点検 点検

K094 無名橋94 4.4 5.9 RC橋 H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K095 無名橋95 2.4 6.1 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K096 無名橋96 4.6 6.9 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K097 無名橋97 2.6 7.9 RC橋 H29 Ⅰ S35 点検 点検

K098 無名橋98 5.8 4.5 BOX H28 Ⅱ 不明 点検 点検

K099 無名橋99 3.2 5.4 BOX H29 Ⅰ 不明 点検 点検

K100 無名橋100 2.4 5.1 BOX H30 Ⅱ 不明 点検 点検

K101 無名橋101 4.7 4.1 BOX R1 Ⅰ 不明 点検 点検

K102 無名橋102 4.1 4.1 BOX R1 Ⅰ 不明 点検 点検

K103 無名橋103 4.7 4.1 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検
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K104 無名橋104 4.9 4.1 RC橋 H30 Ⅲ 不明 200 断面修復 補修 点検

Y001 踊瀬橋 2.7 10.4 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

Y002 宿田橋 23.8 5.9 PC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y003 重川内橋 7.1 7.2 PC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

Y004 早稲田橋 4.4 5.9 RC橋 H28 Ⅰ S49 点検 点検

Y005 野副橋 17.0 4.7 PC橋 H30 Ⅰ H26 点検 点検

Y006 合床橋 2.4 5.6 RC橋 H30 Ⅰ H2 点検 点検

Y007 萩原橋 2.0 6.2 RC橋 H30 Ⅱ 不明 点検 点検

Y008 参宮橋 6.4 4.0 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y009 二の橋 5.7 4.3 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y010 上宮橋 5.2 5.9 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y011 堀ノ内橋 15.6 12.3 PC橋 H28 Ⅱ H16 点検 点検

Y012 川良野橋 13.6 6.0 PC橋 H30 Ⅲ S53 1000 ひびわれ補修 補修 点検

Y013 渕ノ上橋 4.0 13.3 BOX H29 Ⅱ 不明 点検 点検

Y014 川内橋 7.8 4.0 鋼橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y015 下ノ原橋 14.2 5.0 PC橋 H30 Ⅰ S59 点検 点検

Y016 駄地橋 12.9 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H4 点検 点検

Y017 柿田橋 14.0 9.9 PC橋 H28 Ⅱ H7 点検 点検

Y018 根是橋 16.4 5.2 PC橋 H28 Ⅲ S53 1000 ひびわれ補修 補修 点検

Y019 六地蔵橋 5.2 4.4 RC橋 H29 Ⅱ S52 点検 点検

Y020 小川内橋 4.8 4.1 RC橋 H30 Ⅱ S52 点検 点検

Y021 蜂ノ巣橋 9.1 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H19 点検 点検

Y022 永ノ尾橋 6.5 5.1 RC橋 H29 Ⅱ S52 点検 点検

Y023 山口橋 8.9 5.1 鋼橋 H29 Ⅲ S51 500 再塗装 点検 補修 点検

Y024 五反田橋 8.8 3.0 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y025 岡方2号橋 3.0 4.4 RC橋 H30 Ⅱ S51 点検 点検

Y026 山崎橋 8.7 5.6 PC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y027 森橋 4.8 2.4 RC橋 H29 Ⅰ S51 点検 点検

Y028 山崎2号橋 12.0 2.8 RC橋 H30 Ⅲ S51 400 断面修復 補修 点検

Y029 中田橋 9.7 3.5 RC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

Y030 六反田橋 9.5 1.8 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y031 松尾橋 9.1 2.3 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y032 渕副橋 12.0 5.0 PC橋 H28 Ⅰ S55 点検 点検

Y033 長の坪橋 13.0 4.5 RC橋 H30 Ⅱ S51 点検 点検

Y034 天神橋 22.4 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H14 点検 点検

Y035 堤原橋 4.3 2.6 BOX H30 Ⅰ 不明 点検 点検

Y036 上ノ原橋 6.7 3.6 RC橋 H29 Ⅱ S62 点検 点検

Y037 垣副橋 17.4 4.0 鋼橋 H28 Ⅲ S45 800 再塗装 点検 補修 点検

Y038 小越橋 3.9 6.5 RC橋 H30 Ⅱ S45 点検 点検

Y039 鳥海跨道橋 30.1 6.0 RC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

Y040 前田橋 14.8 6.2 PC橋 H28 Ⅰ S56 点検 点検

Y041 樋口橋 7.7 5.2 RC橋 H29 Ⅱ S45 点検 点検

Y042 岩ノ口橋 3.4 3.4 RC橋 H29 Ⅰ S45 点検 点検

Y043 牟田橋 2.3 8.7 RC橋 H30 Ⅱ S45 点検 点検

Y044 グミノ木橋 4.0 6.0 RC橋 H30 Ⅱ S45 点検 点検

Y045 宮ノ後橋 16.3 4.8 PC橋 H28 Ⅲ S52 900 ひびわれ補修 補修 点検

Y046 岩ノ口甲橋 4.0 6.0 RC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

Y047 通り山橋 9.0 4.8 PC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
主な対策内容

対策の内容・時期
橋梁コード 橋梁名

橋長
(m)

幅員
(m)

構造形
式

最新点
検年次

架設年
度

補修費
(万円)

健全度

Y048 椎ノ木橋 6.1 4.8 RC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

Y049 下山橋 6.6 7.6 RC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

Y050 通り山橋 6.8 4.5 RC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

Y051 三反田橋 5.8 4.5 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

Y052 耕案橋 20.6 7.0 PC橋 H29 Ⅱ S56 点検 点検

Y053 大石橋 4.5 7.2 RC橋 H29 Ⅰ S55 点検 点検

Y054 宮ノ前橋 6.5 6.0 RC橋 H29 Ⅱ S53 点検 点検

Y055 中川内橋 6.1 5.7 RC橋 H29 Ⅱ S39 点検 点検

Y056 坂本橋 5.6 11.0 RC橋 H30 Ⅱ S53 点検 点検

Y057 黒堂橋 27.7 5.0 PC橋 H28 Ⅱ S58 点検 点検

Y058 荷坂橋 2.6 4.1 RC橋 H30 Ⅰ S51 点検 点検

Y059 高野谷橋 2.5 4.8 RC橋 H30 Ⅱ S45 点検 点検

Y060 赤松橋 3.0 6.4 RC橋 H30 Ⅱ S55 点検 点検

Y061 久保田橋 19.4 12.3 PC橋 H28 Ⅱ H15 2800 ひびわれ補修 点検 点検 補修

Y062 二ツ枝橋 4.7 3.5 PC橋 H29 Ⅰ H2 点検 点検

Y063 前平橋 2.4 2.4 RC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

Y064 臼ノ久保橋 4.2 6.5 RC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

Y065 網の内橋 11.4 6.8 PC橋 H28 Ⅲ S49 900 ひびわれ補修 点検 補修 点検

Y066 大砂古橋 8.5 11.9 PC橋 H30 Ⅱ S52 点検 点検

Y067 大砂古橋 3.6 5.9 RC橋 H30 Ⅱ S52 点検 点検

Y068 道祖神橋 10.6 5.3 PC橋 H28 Ⅱ S49 点検 点検

Y069 筒江2号橋 3.5 5.7 RC橋 H29 Ⅱ S61 点検 点検

Y070 筒江1号橋 3.3 5.8 RC橋 H29 Ⅲ S61 200 断面修復 点検 補修 点検

Y071 乳待坊橋 11.6 7.2 RC橋 H28 Ⅰ S45 点検 点検

Y072 古場4号橋 9.1 7.9 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y073 古場１号橋 11.7 4.8 RC橋 H28 Ⅱ S43 点検 点検

Y074 古場2号橋 8.7 3.4 PC橋 H29 Ⅱ 不明 点検 点検

Y075 古野橋 4.2 5.5 RC橋 H30 Ⅱ S51 点検 点検

Y076 水尾橋 5.8 6.2 RC橋 H30 Ⅲ 不明 点検 点検

Y077 弁財橋 11.7 3.4 RC橋 H28 Ⅱ S50 点検 点検

Y078 黒髪岳橋 4.6 4.6 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

Y079 古場3号橋 3.8 4.6 RC橋 H28 Ⅰ 不明 点検 点検

Y081 上原橋 9.0 4.8 RC橋 H29 Ⅱ S51 点検 点検

Y082 麻馬場1号橋 5.9 3.6 RC橋 H29 Ⅲ 不明 300 断面修復 点検 補修 点検

Y083 麻馬場2号橋 5.4 3.4 RC橋 H29 Ⅱ S55 点検 点検

Y084 麻馬場3号橋 3.3 3.5 RC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

Y085 大切橋 5.0 8.5 PC橋 H30 Ⅰ S55 点検 点検

Y086 横畑橋 9.3 5.8 RC橋 H29 Ⅱ S63 点検 点検

Y087 乙宮橋 12.5 4.8 PC橋 H28 Ⅰ S53 点検 点検

Y088 蛇神橋 13.5 4.0 PC橋 H30 Ⅰ S61 点検 点検

Y089 大曲橋 17.9 7.5 PC橋 H29 Ⅱ H5 点検 点検

Y090 日ノ峯橋 12.5 5.2 PC橋 H30 Ⅱ H4 点検 点検

Y091 中神橋 9.9 5.9 PC橋 H29 Ⅱ H4 点検 点検

Y092 木の登橋 39.6 5.2 PC橋 H30 Ⅱ H11 点検 点検

Y093 柳原橋 11.6 6.2 PC橋 H28 Ⅰ H3 点検 点検

Y094 山ノ神橋 10.0 5.7 PC橋 H28 Ⅰ H5 点検 点検

Y095 原橋 5.5 5.1 RC橋 H29 Ⅱ S61 点検 点検

Y096 無名橋20 29.7 2.3 RC橋 H30 Ⅰ 不明 点検 点検

82 119 83 60 47 60 58 60 57 56 58年間事業費(予定)　　(百万円)
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8.長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する534橋について、今後50年間の事業費を比較すると、

従来の事後保全型が77億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が30

億円となり、コスト縮減効果は47億円となります。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されま

す。
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