

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	地区名	2019年度					2020年度					2021年度																	
				4~10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐賀県	武雄市	武雄町	川良・小幡地区	①	②				②							③															④
			花島地区	①	②				②							③															④
			永島地区	①	②				②							③															④
			清ノ上地区	①	②				②							③															④
		朝日町	南上滝地区	①	②				②							③															④
			北上滝地区	①	②				②							③															④
			川上地区	①	②				②							③															④
			黒尾地区	①	②				②							③															④
			中野地区	①	②				②							③															④
			繁昌地区	①	②				②							③															④
			甘久地区	①	②				②							③															④
			若木町	川古地区	①	②				②						③															④
		中若木地区	①	②				②							③															④	
		本都地区	①	②				②							③															④	
		川内地区	①	②				②							③															④	
		中山地区	①	②				②							③															④	
		武内町	東梅野地区	①	②				②						③															④	
			梅野地区	①	②				②						③															④	
			東真手野地区	①	②				②						③															④	
			西真手野地区	①	②				②						③															④	
			袖ノ木原地区	①	②				②						③															④	
			多々良地区	①	②				②						③															④	
			西梅野地区	①	②				②						③															④	
		西川登町	小田志地区	①	②				②						③															④	
			神六地区	①	②				②						③															④	
			高瀬地区	①	②				②						③															④	
			矢管地区	①	②				②						③															④	
		鹿木地区	①	②				②						③															④		
		東川登町	北・南永野地区	①	②				②						③															④	
			内田地区	①	②				②						③															④	
			袴野地区	①	②				②						③															④	
			宇土手地区	①	②				②						③															④	
		橋町	二俣・鳴瀬地区	①	②				②						③															④	
			沖永地区	①	②				②						③															④	
			釈迦寺地区	①	②				②						③															④	
			片白地区	①	②				②						③															④	
			南片白地区	①	②				②						③															④	
			大日地区	①	②				②						③															④	
			納手地区	①	②				②						③															④	
			上野地区	①	②				②						③															④	
			小野原・瀬見地区	①	②				②						③															④	
			南嶺崎地区	①	②				②						③															④	
		北嶺崎地区	①	②				②						③															④		
		山内町	大走地区	①	②				②						③															④	
			踊瀬地区	①	②				②						③															④	
			永尾地区	①	②				②						③															④	
			馬海地区	①	②				②						③															④	
			三間坂地区	①	②				②						③															④	
			船の原地区	①	②				②						③															④	
			今山地区	①	②				②						③															④	
下黒髪地区	①		②				②						③															④			
大野地区	①		②				②						③															④			
宮野地区	①		②				②						③															④			
立野川内地区	①		②				②						③															④			
北方町	橋下地区	①	②				②						③															④			
	馬神地区	①	②				②						③															④			
	北方地区	①	②				②						③															④			
	志久地区	①	②				②						③															④			
	久津具地区	①	②				②						③															④			
	宮橋地区	①	②				②						③															④			
白仁田・杉島地区	①	②				②						③															④				

人・農地プランの実質化の取組  
 ① アンケートの実施  
 ② 地図化による現況把握  
 ③ 話し合い  
 ④ プランの取りまとめ手続