

## 契約内容一覧表

|      |               |
|------|---------------|
| 工事番号 | 23災 第38-126号  |
| 工事名  | 釜谷道路災害復旧工事    |
| 工事場所 | 武雄市若木町大字川古 地内 |

|       |      |
|-------|------|
| 工事の種類 | 土木工事 |
|-------|------|

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 請負人   | 佐賀県武雄市朝日町大字甘久2040     |
| 住所・氏名 | (株)相川組<br>代表取締役 相川 博幸 |

|            |             |
|------------|-------------|
| 契約年月日      | 平成24年 2月 1日 |
| 第 回契約変更年月日 | 平成 年 月 日    |
| 第 回契約変更年月日 | 平成 年 月 日    |
| 第 回契約変更年月日 | 平成 年 月 日    |

|           |            |
|-----------|------------|
| 請負契約額(当初) | 1,050,000円 |
| 〃 ( 回変更)  | 円          |
| 〃 ( 回変更)  | 円          |
| 〃 ( 回変更)  | 円          |

|    |          |                  |
|----|----------|------------------|
| 工期 | 着工       | 平成24年 2月 1日      |
|    | 竣工(当初)   | 平成24年 3月28日 57日間 |
|    | 竣工( 回変更) | 平成 年 月 日 日間      |
|    | 竣工( 回変更) | 平成 年 月 日 日間      |
|    | 竣工( 回変更) | 平成 年 月 日 日間      |

当初の随意契約の適用条文

|  |
|--|
|  |
|--|

| 工事概要                 | 当初     | 第 回変更 | 第 回変更 | 第 回変更 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| 1工区 施工延長             | L=5.0m |       |       |       |
| ・ブロック積 (G=0.4、t=0.0) | A=12㎡  |       |       |       |
| 2工区 施工延長             | L=7.0m |       |       |       |
| ・ブロック積 (G=0.3、t=0.0) | A=10㎡  |       |       |       |
| ・種子散布                | A=82㎡  |       |       |       |
|                      |        |       |       |       |
|                      |        |       |       |       |
|                      |        |       |       |       |
|                      |        |       |       |       |

|                  |  |
|------------------|--|
| (第<br>回<br>変更理由) |  |
| (第<br>回<br>変更理由) |  |
| (第<br>回<br>変更理由) |  |