

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	区 第5号
工 事 名	建物調査及び再算定業務委託（その3）
工 事 場 所	武雄市武雄町大字富岡 地内

工 事 の 種 類	物件調査
-----------	------

請 負 人	佐賀県武雄市朝日町大字甘久3796
住 所 ・ 氏 名	(株) コスモエンジニアリング
	代表取締役 中村 博生

契 約 年 月 日	平成23年12月28日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

請 負 契 約 額 (当 初)	987,000円
〃 (回 変 更)	円
〃 (回 変 更)	円
〃 (回 変 更)	円

工 期	着 工	平成23年12月28日
	竣 工 (当 初)	平成24年 3月 9日 73日間
	竣 工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間
	竣 工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工 事 概 要	当 初	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更
建物調査及び建物再算定業務 一式				
・ 木造建物	3棟			

(第 回 変 更 理 由)	
(第 回 変 更 理 由)	
(第 回 変 更 理 由)	