

計画の名称	武雄市における安全・安心で快適な暮らしを支える下水道施設のストックマネジメント計画（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	武雄市												
計画の目標	下水道施設を計画的かつ効率的に管理し、持続可能な下水道事業の実現を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	184	A	173	B	0	C	11	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	5.97	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R1末)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	雨水幹線の改築実施率を0%（R1末）から100%（R6末）に増加させる。 雨水幹線の改築実施率（%） 改築を実施した雨水幹線延長 / 改築すべき雨水幹線延長	0%	60%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査の実施率0%（R1末）から100%（R6末）に増加させる。 管路施設の点検実施率（%） 点検実施済の管路施設の箇所数 / 点検を実施すべき管路施設の箇所数	0%	25%	75%
3	処理場・管路のストックマネジメント計画策定率を0%（R1末）から100%（R6末）に増加させる。 処理場・管路ストックマネジメント計画策定率（%） 計画策定完了のエリア / 計画策定予定のエリア	0%	100%	100%
4	内水ハザードマップの作成率を0%（R1末）から100%（R6末）に増加させる。 内水ハザードマップ作成率（%） 作成が完了したエリア / 作成を予定しているエリア	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	武雄市	直接	武雄市	管渠(雨水)	改築	富岡雨水幹線改築	施設改築L=110m	武雄市	■	■	■	■		56		策定済
	ストマネ																		
	A07-002	下水道	一般	武雄市	直接	武雄市	-	改築	ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査	管路施設の点検・調査	武雄市			■	■	■	38		策定済
	ストマネ																		
	A07-003	下水道	一般	武雄市	直接	武雄市	-	改築	処理場ストックマネジメント計画策定	処理場ストックマネジメント計画策定	武雄市		■	■			25		策定済
	ストマネ																		
	A07-004	下水道	一般	武雄市	直接	武雄市	-	改築	管路ストックマネジメント計画策定	管路(雨水・汚水)ストックマネジメント計画策定	武雄市		■	■			54		策定済
	ストマネ																		
											小計						173		
	ストマネ																		
											合計						173		
	ストマネ																		
ストマネ																			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	武雄市	直接	武雄市	管渠（ 雨水）	改築	内水ハザードマップ作成	内水ハザードマップ作成	武雄市	■	■				11		—
											小計						11		
											合計						11		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	9	15	16		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	9	15	16		
前年度からの繰越額 (d)	0	6	14		
支払済額 (e)	3	7	18		
翌年度繰越額 (f)	6	14	12		
うち未契約繰越額 (g)	6	0	7		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	66.66	0	23.33		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和元年8月九州豪雨影響のため		調査方法の検討に不測の日数を要した		



(参考図面)

計画の名称	1 武雄市における安全・安心で快適な暮らしを支える下水道施設のストックマネジメント計画 (防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	武雄市

武雄市公共下水道事業

