

武 市 教 総 第 37 号
平 成 24 年 4 月 18 日

文部科学大臣 殿

佐賀県武雄市
武雄市長 樋 渡 啓 祐

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成24年度～平成26年度までの施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	佐賀県
市町村名	武雄市

1 計画名称 武雄市公立学校施設整備計画

2 計画作成主体 武雄市

3 計画期間 平成 24 年度 ～ 平成 26 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H24.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)			うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
		耐震診断 実施率				
小学校	13 校	50棟	16 棟	100 %	8 棟	8 棟
中学校	5 校	22棟	17 棟	100 %	10 棟	7 棟
高等学校	校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校	校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園	1 校	1棟	0 棟	%	棟	棟
学校給食施設						
単独校調理場	11 箇所					
共同調理場	2 箇所					
スポーツ施設						
学校水泳プール	14 箇所					
学校武道場	1 箇所					
社会体育施設	箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

緊迫する財政難の中、健全な財政運営を図りながら施設整備を図ることが必要である。しかし、市内小中学校においては、老朽化した校舎・屋内運動場の整備・耐震化等が喫緊の課題であり、年次計画を策定し施設整備の充実を図る。

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

耐震診断の結果により、耐震性の無いことが確認されている校舎のうち、武雄中学校1棟、北方小学校1棟について平成26年度までに耐震補強を実施し、小
学校の耐震化率を96.0%、中学校を80.9%とする。
また耐力度点数4,500点以下の武雄小学校鉄筋コンクリート造校舎4棟(昭和35年建築)及び山内中学校鉄筋コンクリート造校舎2棟(昭和34年建築)を改築
し、耐震性を確保する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数		耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
	うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	8 棟	棟	6 棟	1 棟	5 棟	84.0 → 96.0
中学校	7 棟	棟	3 棟	1 棟	2 棟	66.7 → 80.9
高等学校		棟	棟	棟	棟	→
特別支援学校		棟	棟	棟	棟	→
幼稚園		棟	棟	棟	100	→ 100

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

武雄小学校の鉄筋コンクリート造3階建ての校舎(昭和35年建築)について、危険改築を実施し、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境
の整備を図る。
武雄中学校の鉄筋コンクリート造2階建ての校舎(昭和56年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を
図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。
山内中学校の鉄筋コンクリート造2階建ての校舎(昭和53年建築)について、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤い
のある教育環境の整備を図る。また、鉄筋コンクリート造3階建ての校舎(昭和35年建築)について、危険改築を実施し、内部については木質化を図り、温かみ
と潤いのある教育環境の整備を図る。
北方小学校の鉄骨造1階建ての屋体(昭和49年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみ
と潤いのある教育環境の整備を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

武雄小学校、山内東小学校、山内西小学校、山内中学校給食室は学校給食衛生管理の基準に沿って、ドライシステムに対応した施設に早急に改修の必要が
あるため、平成24年度から順次改築を行う。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間修了後に、学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画の事後評価実施要領(平成23年7月26日付23施施助第17号通知)に基づき目標の達成度合い等を評価し、当市のホームページ等により公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担事業を含む】		備考
		うち、 対象内 家工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 改築 地震補強	6 2	1,779,687 34,300	1,779,687 34,300	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造 改築 太陽光発電等の整備に関する事業	4 5 3	484,060 71,034 32,400	484,060 71,034 32,400	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 学校給食施設	10	193,496	193,496	
小計			2,594,977	
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計			0	
合計			(※) 2,594,977	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備事業区分番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】				計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化程度(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
					うち、 対象内 面積等 (交付金の算定対 象)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 工事費 (交付金の算定対 象)	うち、 対象外 工事費				耐力度 4,500点 以下	Ia値0.3 未満	Ia値0.3 ～ Ia値0.4 未満	Ia値0.4 以上			
武雄小学校(Ⅰ期工事)	①	危険改築	校	R	3,489	600	856,300	708,400	24年度	4						H24年6月	H24年12月	
武雄小学校(Ⅰ期工事)	③	不適格改築	校	R	3,489	22	856,300	851,000	24年度						1	H24年6月	H24年12月	
武雄中学校	①	地震補強	校	R	2,030	2,030	23,000		24年度							H24年6月	H24年8月	
武雄中学校	③	太陽光発電	校	—	10	10	10,800		24年度							H24年6月	H24年8月	
武雄中学校(Ⅰ期工事)	③	大規模改築(老朽)	校	R	2,030	913	286,500	157,500	24年度							H24年6月	H24年8月	
武雄小学校(Ⅱ期工事)	①	危険改築	校	R	3,489	133	856,300	822,700	24年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校(Ⅱ期工事)	③	不適格改築	校	R	3,489	4	856,300	855,300	24年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校(Ⅰ期工事)	④	単独校調理場(改築)	—	R	175	5	34,300	33,470	24年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校(Ⅰ期工事)	④	単独校調理場(新增築)	—	R	175	1	34,300	34,134	24年度							H25年1月	H25年12月	
山内中学校(Ⅱ期工事)	③	大規模改築(老朽)	校	R	1,415	1,415	133,000		24年度							H24年6月	H24年8月	
武雄小学校(Ⅲ期工事)	①	危険改築	校	R	3,489	2,599	856,300	219,600	25年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校(Ⅲ期工事)	③	不適格改築	校	R	3,489	96	856,300	832,900	25年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校(Ⅱ期工事)	④	単独校調理場(改築)	—	R	175	115	34,300	8,660	25年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校(Ⅱ期工事)	④	単独校調理場(新增築)	—	R	175	13	34,300	31,000	25年度							H25年1月	H25年12月	
武雄小学校	③	太陽光発電	校	—	10	10	10,800		25年度						1	H25年6月	H27年2月	
北方小学校	①	地震補強	屋	S	1,000	1,000	11,300		25年度							H25年6月	H27年2月	
北方小学校	③	大規模改築(老朽)	屋	S	1,000	1,000	64,560	46,520	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内東小学校	④	単独校調理場(改築)	—	S	200	120	95,000	48,480	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内東小学校	④	単独校調理場(新增築)	—	S	200	14	95,000	88,960	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内西小学校	④	単独校調理場(改築)	—	S	200	14	95,000	46,520	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内西小学校	④	単独校調理場(新增築)	—	S	200	14	95,000	88,960	25年度							H25年6月	H27年2月	
武雄中学校(Ⅱ期工事)	③	大規模改築(老朽)	校	R	2,030	1,117	286,500	157,500	25年度						2	H25年6月	H27年2月	
山内中学校(Ⅰ期工事)	①	危険改築	校	R	3,095	697	761,520	555,923	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内中学校(Ⅰ期工事)	③	不適格改築	校	R	3,095	42	761,520	749,126	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内中学校	④	単独校調理場(改築)	—	S	200	120	95,000	48,480	25年度							H25年6月	H27年2月	
山内中学校	④	単独校調理場(新增築)	—	S	200	14	95,000	88,960	25年度							H25年6月	H27年2月	
武雄小学校	①	危険改築	屋	RS	1,200	919	360,000	84,000	26年度						1	H26年6月	H27年2月	
山内中学校(Ⅱ期工事)	①	危険改築	校	R	3,095	2,090	761,520	281,630	26年度							H25年6月	H27年2月	
山内中学校(Ⅱ期工事)	③	不適格改築	校	R	3,095	126	761,520	732,580	26年度							H25年6月	H27年2月	
山内中学校	③	太陽光発電	校	—	10	10	10,800		26年度							H26年6月	H27年2月	
校							(※)	2,594,977				7	0	0	2			
															9			

(※)様式2と一致すること。

(別表)施設整備計画事業一覧

整備 番号	整備内容 (様式2における整備内容)	事業名(様式3における事業番号・事業名)	
		事業番号	事業名
01	新增築	01 01	小校
		01 02	小屋
		01 03	中校
		01 04	中屋
		01 05	中等前期
		01 06	中等後期【奄美群島のみ】
		01 07	特支(小中)
		01 08	統合
		01 09	特支(幼・高)
		01 10	筑波嵩上げ【校舎のみ】
		01 11	幼稚園
		01 12	幼稚園(学級定員引下げ)
		01 13	高校(全日制)【奄美群島のみ】
02	改築	02 01	危険改築
		02 02	(財)地震改築
		02 03	公害改築
		02 04	不適格改築
		02 05	(特)地震改築
		02 06	(特)地震改築(特支)
03	へき集、教員住宅等	03 01	へき集等
		03 02	教員住宅
05	地震補強	05 01	地震補強
		05 02	(特)地震補強
		05 03	(特)地震補強(特支)
06	大規模改造	06 01	大規模改造(補強)
		06 02	大規模改造(老朽)
		06 03	大規模改造(空調)
		06 04	大規模改造(障害)
		06 05	大規模改造(教育内容)
		06 06	大規模改造(トイレ)
		06 09	大規模改造(法令等)
		06 10	大規模改造(校内LAN)
		06 11	大規模改造(防犯)
		06 13	大規模改造(スプリンクラー)
		06 14	大規模改造(余裕教室)
		06 15	大規模改造(老朽)エコ改修※
07	公害	07 01	公害(防止)
		07 02	公害(降灰)
08	屋外教育環境	08 01	屋外教育環境(グラウンド)
		08 02	屋外教育環境(運動広場)
		08 04	屋外教育環境(学習施設)
		08 05	屋外教育環境(集会施設)
09	木の教育	09 01	木の教育(ふれあいの場)
		09 02	木の教育(講堂)
10	地域連携	10 01	地域連携(複合型)

整備 番号	整備内容 (様式2における整備内容)	事業名(様式3における事業番号・事業名)	
		事業番号	事業名
11	産業教育施設	11 01	一般施設
		11 02	普通科等家庭科
		11 03	専攻科
		11 04	産業教育共同利用施設
		11 05	農業経営者育成高等学校拡充整備
		11 06	特別装置
		11 07	実習船
12	学校給食施設	12 01	単独校調理場(新增築)
		12 02	単独校調理場(改築)
		12 03	共同調理場(新增築)
		12 04	共同調理場(改築)
13	学校水泳プール	13 01	学校水泳プール(屋外)
		13 02	学校水泳プール(上屋)
		13 03	学校水泳プール(屋内)
		13 04	学校水泳プール耐震補強
14	中学校武道場	14 01	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築
		14 02	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築
		14 03	中学校武道場(弓道場)新築
		14 04	中学校武道場(弓道場)改築
15	学校屋外運動場照明施設	15 01	学校屋外運動場照明施設
16	学校クラブハウス	16 01	学校クラブハウス
17	地域水泳プール	17 01	屋内地域スイミングセンター(一般)
		17 02	屋内地域スイミングセンター(耐震強化)
		17 03	屋内地域スイミングセンター(浄水型)
		17 04	屋内浄水型水泳プール
		17 05	屋外地域スイミングセンター(浄水型)
		17 06	屋外浄水型水泳プール
18	地域スポーツセンター	18 01	地域スポーツセンター(新改築)
		18 02	地域スポーツセンター(改造)
		18 03	地域屋外スポーツセンター(運動場)
		18 04	地域屋外スポーツセンター(クラブハウス)
		18 05	地域屋外スポーツセンター(照明施設)
19	地域武道センター	19 01	地域武道センター(柔・剣道場)
		19 02	地域武道センター(弓道場)
21	その他	21 01	その他
22	防災機能の強化に関する事業	22 01	防災機能強化
23	太陽光発電等の整備に関する事業	23 01	太陽光発電等

※事業申請を行う場合、「平成24年度における大規模改造(老朽:エコ改修)事業の事業概要書の提出について(依頼)」で示した様式を提出すること。