

武 市 教 総 第 2 3 号
平 成 2 7 年 4 月 2 1 日

文部科学大臣 殿

佐賀県武雄市
武雄市長 小 松 政 印

義務教育諸学校等の施設費の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成27年度～平成29年度までの施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	佐賀県
市町村名	武雄市

1 計画名称 武雄市公立学校施設整備計画

2 計画作成主体 武雄市

3 計画期間 平成 27 年度 ～ 平成 29 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟 (b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校	48 棟	12 棟	100 %	10 棟	2 棟
中学校	19 棟	15 棟	100 %	12 棟	3 棟
高等学校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園	1 棟	0 棟	%	棟	棟
学校給食施設					
単独校調理場	14 箇所				
共同調理場	1 箇所				
スポーツ施設					
学校水泳プール	14 箇所				
学校武道場	1 箇所				
社会体育施設	箇所				

②その他、特記すべき状況・課題

緊迫する財政難の中、健全な財政運営を図りながら施設整備を図ることが必要である。しかし、市内小中学校においては、老朽化した校舎・屋内運動場の整備・耐震化等が喫緊の課題であり、年次計画を策定し施設整備の充実を図る。

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

耐震診断の結果により、耐震性の無いことが確認されている校舎のうち、北方小学校1棟、川登中学校1棟について平成29年度までに耐震補強を実施し、小
学校の耐震化率を97.9%、中学校を89.5%とする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数		耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
	うち、Is値0.3未満等の棟数	棟	うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	2	棟	1	棟	95.8	→ 97.9
中学校	3	棟	1	棟	84.2	→ 89.5
高等学校		棟		棟		→
特別支援学校		棟		棟		→
幼稚園		棟		棟	100	→ 100

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

北方小学校の鉄筋コンクリート造3階建ての校舎(昭和49年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。
川登中学校の鉄骨造平屋建て及び木造平屋建て校舎(昭和49年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。
北方中学校の鉄筋コンクリート造4階建て校舎(昭和57年建築)について、障害児等対策事業としてエレベーター及び障害者対応トイレを設置し、教育環境の整備を図る。
山内西小学校の鉄骨造平屋建ての廊下(昭和53年建築)について、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。
御給が丘小学校について、図書室に空調を設置し、教育環境の整備を図る。
武雄北中学校の鉄筋コンクリート造3階建て校舎(昭和51年建築)について、老朽化に伴う外壁や屋根の改修を行う。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

武雄北中学校給食室は学校給食衛生管理の基準に沿って、ドライシステムに対応した施設に早急に改修の必要があるため、平成28年度に順次改修を行
う。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間修了後に、安全・安心な学校づくり交付金に係る施設整備計画の事後評価実施要領(平成19年5月7日付19施設助第1号通知)に基づき目標の達成度合い等を評価し、当市のホームページ等により公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 危険改築 地震補強	1	328,820	17,570	311,250
	3	52,327	39,567	12,760
	0	0	0	0
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造(老朽) 大規模改造(障害児等対策) 大規模改造(空調) 太陽光発電等の整備に関する事業	7	3,380,500	767,754	2,612,746
	4	84,000	84,000	0
	1	4,500	4,500	0
	1	11,000	11,000	0
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 単独校調理場(改築) 単独校調理場(新増築)	1	66,599	51,835	14,764
	2	133,198	14,764	118,434
小計	20		990,990	
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業	0	0	0	0
	0		0	
			(※)	
小計	0		990,990	
合計	20		990,990	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】		計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算定対 象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 工事費 (交付金の算定対 象工事費)	うち、 対象外 工事費		耐力度 4,500点 以下	IsⅢ0.3 未満	IsⅢ0.3 IsⅢ0.4 未満	IsⅢ0.4 以上		
北方小学校 北方小学校(Ⅰ期工事) 北方小学校 川登中学校 川登中学校 川登中学校 川登中学校 川登中学校 北方小学校 山内西小学校 御船が丘小学校 武雄北中学校 武雄北中学校 武雄北中学校 武雄北中学校 北方小学校(Ⅱ期工事) 北方小学校(Ⅱ期工事) 武雄中学校(Ⅱ期工事) 北方小学校(Ⅲ期工事) 北方小学校 北方小学校 武雄北中学校(Ⅰ期工事)	①	501	地震補強	校	R	1,597	1,597	0	0	0	27年度当初(特会)			H27年9月		
	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	5,154	616	4,538	84,300	775,932	27年度当初(特会)			H27年6月		
	③	2301	太陽光発電	校	-	10	10	0	11,000	0	27年度当初(特会)		1	H27年9月		
	①	501	地震補強	校	S	220	220	0	2,420	0	27年度当初(特会)			H27年6月		
	③	602	大規模改造(老朽)	校	S	220	220	0	45,800	0	27年度当初(特会)			H28年1月		
	③	602	大規模改造(老朽)	校	W	119	119	0	24,700	0	27年度当初(特会)			H28年1月		
	③	604	大規模改造(腐害)	校	-	-	-	-	35,600	0	26年度1次補正予算(一般)			H28年1月	エレベーター 自動ドア、スロープ、障がい者 トイレ	
	③	604	大規模改造(腐害)	校	-	-	1	1	6,400	0	26年度1次補正予算(一般)			H28年1月		
	③	602	大規模改造(老朽)	屋	S	724	724	0	178,000	67,100	28年度予定			H29年2月		
	③	603	大規模改造(空調)	校	-	209	209	0	4,500	0	28年度予定			H28年9月		
	④	1202	単独校調理場(改築)	-	S	156	124	32	66,599	14,764	28年度予定			H28年6月		
	④	1201	単独校調理場(新増築)	-	S	156	9	147	66,599	62,447	28年度予定			H29年1月	炊飯 新増築	
④	1201	単独校調理場(新増築)	-	S	156	23	133	66,599	55,987	28年度予定			H29年1月			
③	602	大規模改造(老朽)	校	R	5,154	1,688	3,486	860,232	632,132	28年度予定			H28年6月			
①	501	地震補強	校	R	2,940	1,780	1,160	32,340	19,580	28年度予定		1	H28年9月			
①	201	危険改築	屋	R	1,265	0	1,265	328,820	311,250	28年度予定			H28年8月			
③	602	大規模改造(老朽)	校	R	5,154	1093	4,061	860,232	673,332	29年度予定			H29年8月			
③	604	大規模改造(腐害)	校	-	-	-	-	35,600	0	29年度予定			H30年1月	エレベーター 自動ドア、スロープ、障がい者 トイレ		
③	604	大規模改造(腐害)	校	-	-	1	1	6,400	0	29年度予定			H30年1月			
③	602	大規模改造(老朽)	校	R	3,224	1,319	1,905	551,304	484,250	29年度予定			H29年9月			
7校						9,733		(※) 990,990				1	0	0	3	
															4	

(※) 様式2と一致すること。