

(様式1)

武市教政第454号

平成28年12月15日

文部科学大臣 殿

佐賀県武雄市

武雄市長 小 松 政 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

武雄市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

武雄市教育委員会教育政策課

住所：佐賀県武雄市武雄町大字昭和1番地1

電話：0954-23-5170

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

耐震診断の結果により、耐震性の無いことが確認されている校舎のうち北方小学校1棟、山内西小学校1棟、武雄中学校1棟、川登中学校1棟、武雄北中学校2棟について平成29年度までに耐震補強を実施する。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

北方小学校の鉄筋コンクリート造3階建ての校舎(昭和49年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。また、障害児等対策事業としてエレベーター及び障害者対応トイレを設置し、教育環境の整備を図る。

川登中学校の鉄骨造平屋建て及び木造平屋建て校舎(昭和49年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。

北方中学校の鉄筋コンクリート造4階建て校舎(昭和57年建築)について、障害児等対策事業としてエレベーター及び障害者対応トイレを設置し、教育環境の整備を図る。

山内西小学校の鉄骨造平屋建ての屋体(昭和53年建築)について、地震補強とあわせ、老朽化に伴う外壁や屋根の改修、内部については木質化を図り、温かみと潤いのある教育環境の整備を図る。

御船が丘小学校について、図書室に空調を設置し、教育環境の整備を図る。

武雄北中学校の鉄筋コンクリート造3階建て校舎(昭和51年建築)について、老朽化に伴う外壁や屋根の改修を行う。また、太陽光発電を導入し、環境教育の教材としての活用や環境負荷低減を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

武雄北中学校給食室は学校給食衛生管理の基準に沿って、ドライシステムに対応した施設に早急に改修の必要があるため、平成28年度に順次改築を行う。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		14 校
中学校		5 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		園
幼保連携型認定こども園		1 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		校
教員及び職員のための住宅		戸
学校給食施設	単独校調理場	14 箇所
	共同調理場	1 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	14 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無	
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無	

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
武雄小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.6～H27.7	1,200	0	402,087	16,100	平成27年度	耐力度4,386点、負担金併行 Is0.56
武雄中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.6～H28.3	1,607	1,265	556,444	311,250	平成27年度	
北方小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.9	1,597	1,597	17,567	17,567	平成27年度	
北方小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	R	H27.6～H27.9	4,882	616	839,112	84,300	平成27年度	Is0.18
北方小学校	(4)	37	太陽光発電等	校	-	H27.6～H27.9	10	10	11,000	11,000	平成27年度	
川登中学校	(2)	05	地震補強	校	S	H27.6～H28.1	220	220	2,420	2,420	平成27年度	
川登中学校	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	S	H27.6～H28.1	220	220	45,800	45,800	平成27年度	エレベーター 自動ドア、スロープ、障害者トイレ
川登中学校	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	W	H27.6～H28.1	119	119	24,700	24,700	平成27年度	
北方中学校	(4)	07	大規模改築(障害)	校	-	H27.6～H28.1	-	-	35,600	35,600	平成27年度	
北方中学校	(4)	07	大規模改築(障害)	校	-	H27.6～H28.1	1	1	6,400	6,400	平成27年度	Is0.94
武雄北中学校	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	H28.5～H28.12	148	124	75,869	63,566	平成28年度	
武雄北中学校	(5)	22	単独校調理場(新増築)	-	S	H28.5～H28.12	148	24	75,869	12,303	平成28年度	
山内西小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H28.6～H29.2	724	724	16,204	16,204	平成28年度	Is0.46
山内西小学校	(4)	06	大規模改築(老朽)	屋	S	H28.6～H29.2	724	724	178,000	117,214	平成28年度	
御船が丘小学校	(4)	07	大規模改築(空調)	校	-	H28.7～H28.8	209	209	4,000	4,000	平成28年度	
北方小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	R	H28.6～H28.9	4,882	1,472	839,112	200,000	平成28年度	耐力度4,386点、負担金併行 Is0.48 Is0.50
北方小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.9	2,940	1,271	32,340	13,981	平成28年度	
武雄中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H28.7～H28.10	1,265	0	328,820	17,500	平成28年度	
北方小学校(Ⅲ期工事)	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	R	H29.2～H29.3	4,882	928	839,112	159,431	平成28年度	エレベーター 自動ドア、スロープ、障害者トイレ
北方小学校	(4)	07	大規模改築(障害)	校	-	H29.2～H29.3	-	-	35,600	35,600	平成28年度	
北方小学校	(4)	07	大規模改築(障害)	校	-	H29.2～H29.3	1	1	6,400	6,400	平成28年度	
武雄北中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H29.2～H29.3	1,864	1,864	20,504	20,504	平成28年度	Is0.48 Is0.50
武雄北中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改築(老朽)	校	R	H29.2～H29.3	3,224	735	551,304	125,730	平成28年度	
武雄北中学校	(4)	37	太陽光発電等	校	-	H29.2～H29.3	10	10	11,000	11,000	平成28年度	
(参考)負担金事業 武雄中学校	—		その他	屋	R	H27.6～H28.3	342	211	245,194	64,608	平成27年度	耐力度4,386点、負担金併行