

【武雄市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

市立学校（小学校・中学校）全 19 校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 8 校舎

必要な速度を確保できている学校の割合 42％

ケーブルテレビのインターネット回線（1 G）を利用しており、これ以上の速度は見込めない地域特性がある。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

上記、帯域測定の結果を受け、将来的なローカルブレイクアウト構成への変更に向けたスケジュールを検討し、安定した通信環境の確保に努める。

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和7年4月より各学校での簡易調査を実施後、令和7年10月までに簡易調査による課題の特定が難しい学校でのネットワークアセスメントメニューを用いた実査を行い、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度中にネットワーク機器の調整等による対応策を実施する。

また、予算措置が必要な対応については、令和9年1月の新規購入端末使用開始までに、令和8年度に実施予定のネットワーク機器の更改と並行して、改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメント実施後に検討していく。