

行政改革緊急プラン策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	H19.4
事務局 緊急プラン	資料収集 素案検討	→			基本方針 本部提案		第1次 機構 改革	見直し・ 調整				公表	第2次 機構 改革
実施項目	現状分析 実施項目 洗出し					実施項目 素案集約		見直し・ 調整					
幹事会			基本方針 実施項目 検討	→		数値目標 検討	→	見直し・ 調整					
推進部会						推進計画 書作成		見直し・ 調整					進行管理
行政改革 推進本部		本部設置 庁内体制 の確認			本部会議 ・緊急プラン 素案 ・庁舎活用 素案			本部会議 ・市民会議 中間報告 ・パブリック コメント報告		本部会議 ・市民会議 提言報告 ・緊急プラン 案提案	本部会議 ・緊急プラン 決定		
行政改革 市民会議			公募	委員人選		上旬 第1回 委嘱 現状報告 基本方針 案	アンケート とりまめ 資料作成 事前配布	上旬 第2回	上旬 第3回	中旬 第4回 提言書			進行管理
議会			6月定例			9月定例			12月定例			3月定例	
財政計画 定員計画	→												
パブリック コメント							集約 →						