

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月03日

|            |  |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 白岩運動公園整備事業（防災・安全）【重点】  |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
| 計画の期間      | 令和02年度～令和05年度（4年間）   |       |   |       |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                         |   |   |
| 交付対象       | 武雄市  |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
| 計画の目標      | 白岩運動公園は、地域防災計画で救助・救命活動への支援を行う警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営等の拠点として位置付けられている。<br>令和元年8月に発災した水害時においても自衛隊の展開拠点として活用されたが、公園内にある体育館は老朽化が進むとともに耐震性能が確保されていないため、震災時の災害対応のために施設の整備が急務である。<br>あわせて公園内の再整備を行い、駐車スペースや緑地スペースを充実させ地域防災拠点施設としての機能充実を図る。 |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）  | 2,277 | A | 2,277 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                   |                 |                |                |   |      |
|----|--|-----------------|----------------|----------------|---|------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                    | 定量的指標の現況値及び目標値  |                |                |   |      |
|    |  | 当初現況値<br>(R2当初) | 中間目標値          | 最終目標値<br>(R5末) |   |      |
| 1  | ・災害時の避難可能人数の増加<br>災害時の避難可能人数                     | : 0人 (R2当初)     | 500人 (R5末) に増加 | 0人             | 人 | 500人 |
| 2  | ・災害時救助・救命活動支援車両駐車可能台数の増加<br>災害時救助・救命活動支援車両駐車可能台数 | : 58台 (R2当初)    | 270台 (R5末) に増加 | 58台            | 台 | 270台 |
|    |  |                 |                |                |   |      |
|    |  |                 |                |                |   |      |
|    |  |                 |                |                |   |      |
|    |  |                 |                |                |   |      |

|   |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |   |               |   |
|---|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|
| 備考等   | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | ○ | 避難行動要支援者名簿の提供 | ○ |
| 武雄市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001、A12-002。令和3年度より重点計画へ移行。 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |   |               |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等)                | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  | R02        | R03 | R04 | R05 | R06 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 都市公園・緑地等事業           | A12-001 | 都市公園 | 一般   | 武雄市  | 直接   | 武雄市 | -   | -   | 都市公園事業(白岩運動公園)        | 体育館、駐車場、園路 4.0ha                | 武雄市              |            |     |     |     |     | 408            | 9.9       | -              |  |
|                      | A12-002 | 公園   | 一般   | 武雄市  | 直接   | 武雄市 | -   | -   | 都市公園事業(白岩運動公園)(5か年防公) | 災害時に地域防災拠点となる<br>防災公園整備 A=4.0ha | 武雄市              |            |     |     |     |     | 1,869          | 9.9       | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  | 小計         |     |     |     |     |                | 2,277     |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  | 合計         |     |     |     |     |                | 2,277     |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                                 |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               | R02               | R03 | R04  |  |  |
|-------------------------------|-------------------|-----|------|--|--|
| 配分額 (a)                       | 43                | 958 | 123  |  |  |
| 計画別流用増 減額 (b)                 | 0                 | 0   | 0    |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 43                | 958 | 123  |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 0                 | 43  | 905  |  |  |
| 支払済額 (e)                      | 0                 | 96  | 942  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 43                | 905 | 86   |  |  |
| うち未契約繰越額(g)                   | 6                 | 0   | 23   |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0                 | 0   | 0    |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 13.95             | 0   | 2.23 |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    | 国補正の2月議会議決予算によるもの |     |      |  |  |

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 白岩運動公園整備事業（防災・安全）【重点】

| 事前評価   | チェック欄 |
|--|-------|
| I. 目標の妥当性<br>上位計画等との適合等【上位計画等と整合性が確保されている。（地域防災計画・その他計画）】              | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）【地域の課題を踏まえて都市公園整備の目標が設定されている】 | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>整備計画の目標と定量的指標の整合性【目標と指標・数値目標の整合性が確保されている】             | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>定量的指標の明瞭性【指標・数値目標が分かりやすいものとなっている】                     | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と事業内容の整合性【指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている】                 | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性【事業の効果の見込みが妥当である】            | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>円滑な事業執行の環境【計画の具体性など、事業の熟度が高い】                         | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>地元の機運【災害に強いまちづくりに向けた機運がある。】                           | ○     |
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |
|  |       |

(参考図面)

