

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月03日

計画の名称	白岩運動公園整備事業（防災・安全）【重点】												
計画の期間	令和02年度～令和05年度（4年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	武雄市												
計画の目標	白岩運動公園は、地域防災計画で救助・救命活動への支援を行う警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営等の拠点として位置付けられている。 令和元年8月に発災した水害時においても自衛隊の展開拠点として活用されたが、公園内にある体育館は老朽化が進むとともに耐震性能が確保されていないため、震災時の災害対応のために施設の整備が急務である。 あわせて公園内の再整備を行い、駐車スペースや緑地スペースを充実させ地域防災拠点施設としての機能充実を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,277	A	2,277	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）					
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値				
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R5末)		
1	・災害時の避難可能人数の増加 災害時の避難可能人数	: 0人 (R2当初)	500人 (R5末) に増加	0人	人	500人
2	・災害時救助・救命活動支援車両駐車可能台数の増加 災害時救助・救命活動支援車両駐車可能台数	: 58台 (R2当初)	270台 (R5末) に増加	58台	台	270台

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
武雄市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A12-001、A12-002。令和3年度より重点計画へ移行。																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	都市公園	一般	武雄市	直接	武雄市	-	-	都市公園事業(白岩運動公園)	体育館、駐車場、園路 4.0ha	武雄市						408	9.9	-
	A12-002	公園	一般	武雄市	直接	武雄市	-	-	都市公園事業(白岩運動公園)(5か年防公)	災害時に地域防災拠点となる 防災公園整備 A=4.0ha	武雄市						1,869	9.9	-
											小計						2,277		
											合計						2,277		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	43	958	123	14	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	43	958	123	14	
前年度からの繰越額 (d)	0	43	905	86	
支払済額 (e)	0	96	942	100	
翌年度繰越額 (f)	43	905	86	0	
うち未契約繰越額(g)	6	0	23	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.95	0	2.23	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	国補正の2月議会議決予算によるもの				

(参考図面)

